

с.Привальное, ул.Красная Звезда	БТО	36,37,38,40,41,42,43,44,45/1,45/ 2,46	11							20.06.19							
		47,48,49,50,54,56,57,57A,58,60,6 1	11								21.06.19						
		62,63,64,66,68,70,70A,72	8								22.06.19						
с.Привальное, ул.Новая	БТО	1,1A,1B,1Г,2,3,3Б,4,5,6,7	11							25.06.19							
		8,9,11,12,13,15,17,18,19,20	10							26.06.19							
		21,23,24,25,26,27,28,29,30,31	10							27.06.19							
		31A,32,33,34,35,36,40,42,42A,44	10							28.06.19							
ИТОГО:			1167	0	7	36	87	120	176	193	157	156	163	31	29	12	

Условные обозначения:

01.01.19 - Дата выполнения работ по ТО ВДГО жилого дома

Об изменении даты выполнения работ по ТО ВДГО сообщается дополнительно по телефону или уведомлением
Работы по ТО ВДГО выполняются в рабочее время с 8:30 до 17:30

Начальник ОМУ

Токарев С. А.

Заместитель начальника ОМУ

Начальник Азовского газового участка

Фирсин В.В.